Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.10.2015 na zhotovení díla „Rekonstrukce dešťové kanalizace v obytné zóně v jihozápadní části obce“ níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Obec Nezbavětice**

adresa:	Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice
IČO:	49180509
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	171157694/0300
Statutární zástupce:	Ing. Jan Vyskočil, starosta obce

Zhotovitel: **Josef Červený – zemní práce**

adresa:	Chválenice 12, 332 05 Chválenice
IČO:	18239439
DIČ:	CZ5707140527
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	0725399389/0800

II. Předmět dodatku smlouvy smlouvy

1. V souladu s ustanovením č. 3 čl. II. Smlouvy o dílo se Zadavatel a Zhotovitel dohodli, že snižují rozsah díla vůči nabídkovému rozpočtu způsobem, jak je uveden níže.

2. Nebude realizována horská vpust č. 1 (tj. počet kusů u položek č. 32 a 33 klesá o jeden). Nebudou dodány mříže u horských vpustí 2 a 3, tj. Vypouští se položka č. 34.

3. Bez náhrady budou vypuštěny položky z etapy A díla č. 35, 56, 92, 93, 94, 95, 96 a 115. Dále bude vypuštěna Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření z vedlejších a ostatních nákladů stavby

4. Budou vypuštěny položky etapy A díla č. 16, 17, 18 a 19. Montáž a demontáž příložného pažení bude fakturována v rozsahu, v jakém byla skutečně provedena, jako vícepráce, a to dle cen nabídkového rozpočtu. Zhotovitel doloží jednoznačně rozsah, v němž bylo pažení provedeno, a to dostatečně podrobnou fotodokumentací.

III. Termíny plnění

Termín zahájení etapy A díla se upřesňuje na 30.11.2015

IV. Cena díla

1. Smluvní cena etapy A díla se v důsledku vypuštění některých částí díla snižuje o 255 098,98 Kč bez DPH na částku:

1.1 Etapa A	936 058,2 Kč
DPH 21 %	196 572,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	**1 132 630, 42 Kč**

V. Ostatní ujednání

1. Zhotovitelem přeložky sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s. bude společnost WATECOM, IČ 272 00 175, zastoupená Ing. Luďkem Bláhou, tel. 602 308 781.

VI. Předání a převzetí provedených prací

1. Podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části je, že zhotovitel předloží nejpozději ke dni přejímacího řízení především tyto doklady:
   - prohlášení o shodě dodaných materiálů

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

2. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění.

3. Dodatek smlouvy se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Nezbavěticích dne 7. listopadu 2015

Obec Nezbavětice

.....
za Zadavatele
Jan Vyskočil

Josef ČERVENÝ - ZEMNÍ PRÁCE
332 05 Chválenice 12
Tel.: 606 649 600
IČO: 18239439; DIČ: CZ5707140527

.....
Zhotovitel
Josef Červený